

DODATOK č. 2

k zmluve o dielo Zabezpečenie procesu monitoringu projektu

Názov projektu: **Ústavy SAV v Košiciach – modernizácia infraštruktúry a vnútorného vybavenia učební pre lepšie podmienky vzdelávania**
ITMS kód **26250120013**

Čl.1 Zmluvné strany

1.1 Poskytovateľ:

Obchodné meno: **Ing. Zuzana Polohová - EKOFIN**
Sídlo: Orgovánová 14, 040 11 Košice
Zastúpená: Ing. Zuzanou Polohovou
IČO: 35069112
DIČ: 1020037733
IČ DPH: nie som platcom DPH

1.2 Prijímateľ:

Obchodné meno: **Technicko-hospodárska správa ústavov SAV**
Sídlo: **Watsonova 45, 040 01 Košice**
Oprávnený konateľ
v mene organizácie: JUDr. Glória Gajdošová, riaditeľka organizácie
IČO : 00 111 643
DIČ: 2020764559
DPH: SK2020764559

PREAMBULA

Zmluvné strany na základe čl. 6. písm. b). zmluvy o dielo zo dňa 11.9.2009 uzatvárajú tento dodatok k zmluve o dielo.

Dodatok č.2 sa uzatvára z dôvodov:

Predĺženie realizácie projektu Ústavy SAV v Košiciach – modernizácia infraštruktúry a vnútorného vybavenia učební pre lepšie podmienky vzdelávania.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení dodatku č. 2 k tejto zmluve.

Článok 4 **Trvanie zmluvy**

V čl. 4 sa pôvodný text nahrádza textom:

Táto zmluva sa uzatvára na dobu realizácie projektu „Ústavy SAV v Košiciach – modernizácia infraštruktúry a vnútorného vybavenia učební pre lepšie podmienky vzdelávania“.

Písm. a), b), c) článku 4 zostávajú v platnosti podľa základnej zmluvy.

Článok 6 **Záverečné ustanovenia**

Dopĺňajú sa písm. f), g), h)

- f) Dodatok č.2 k zmluve o dielo je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých prijímateľ obdrží 5 originálov a poskytovateľ 1 originál dodatku.
- g) Ostatné ustanovenia nedotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti podľa základnej zmluvy.
- h) Táto zmluva nadobúda platnosť podpisom zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia webovom sídle prijímateľa.

V Košiciach dňa

V Košiciach dňa

Poskytovateľ:

Prijímateľ:

.....
Ing. Zuzana Polohová

.....
JUDr. Glória Gajdošová
riaditeľka organizácie