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DODATOK č. 2 
 

K mandátnej zmluve č. 01/2010 
Uzatvorenej v zmysle § 566 aţ 576 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien o obstarávaní sluţby 

stavebného dozora pre investora: Technicko – hospodárska správa ústavov SAV, Watsonova 45, 040 01 Košice. 
 
 
Názov projektu: Ústavy SAV v Košiciach – modernizácia infraštruktúry a vnútorného vybavenia učební pre     

lepšie podmienky vzdelávania 
ITMS kód 26250120013  

 

Čl.I 
ZMLUVNÉ STRANY 

 

1.1 Mandatár:  Ing. Ján Kandrík – Agentúra RAK 
Sídlo:  055 51 Veľký Folkmar, č.305 
Adresa prevádzky: Na Sihoti č. 12, 040 13 Košice 
IČO:  40109127 
DIČ:  1043650080 
Zapísaný:  Ţo-2004/00164/2/CVI 
Zastúpený:  Ing. Ján Kandrík 
Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s. 
číslo účtu:  2613112688/1100 
tel. číslo:  055/6369566, 0905 335 840 
email:  jkandrik@ke.psg.sk 

Spoločnosť je zapísaná:       Obchodný register OS Košice I., oddiel Sro, vloţka č. 5223/V 
 (ďalej len „mandatár“) 
 
 
1.2 Mandant:  Obchodné meno:         Technicko-hospodárska správa ústavov SAV 
   Sídlo:        Watsonova 45, 040 01 Košice 
                                               Oprávnený konať 
                                               v mene organizácie:   JUDr. Glória Gajdošová, riaditeľka organizácie 
   IČO :       00 111 643 
   DIČ:       2020764559 
                                               DPH:                           SK2020764559 
   Bankové spojenie:      Štátna pokladnica  
   č. účtu:        7000351697/8180   
   tel. číslo:        055 792 2101 
   fax. číslo:       055 792 2117 
 
Štátna rozpočtová organizácia zriadená uznesením Predsedníctva SAV č. 828 zo dňa 24.6.1974, aktuálna zriaďovacia listina 
vydaná P SAV č. j. 302/G/12/2008 zo dňa 13.5.2008 (ďalej len „mandant“). 

 
 

PREAMBULA 
 
Zmluvné strany na základe čl. XII. bod 2. Mandátnej zmluvy č. 01/2010 zo dňa 9.2.2010 uzatvárajú tento dodatok 
k mandátnej zmluve. 
 
Dodatok č.2 sa uzatvára z  dôvodov: 
 
Predĺţenie realizácie projektu „Ústavy SAV v Košiciach – modernizácia infraštruktúry a vnútorného vybavenia učební pre     
lepšie podmienky vzdelávania“. 
 
Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení dodatku č. 2 k tejto zmluve. 
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Čl. VI. 
LEHOTA PLNENIA  

V čl. VI. sa pôvodný text nahrádza textom: 
 

Ukončenie: podľa termínu ukončenia realizácie projektu „Ústavy SAV v Košiciach – modernizácia 
infraštruktúry a vnútorného vybavenia učební pre lepšie podmienky vzdelávania“,  

 

Čl. XIV. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVANIA 

 
 Dopĺňajú sa body 6., 7., 8. 
 

6. Dodatok č.2 k mandátnej zmluve  je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých mandant obdrţí 5 originálov a 
mandatár 1 originál dodatku. 

7. Ostatné ustanovenia nedotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti podľa základnej zmluvy. 
8. Táto zmluva nadobúda platnosť podpisom zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na 

webovom sídle mandanta. 
 

 

V Košiciach dňa              V Košiciach dňa  

 

Mandatár:                                                                 Mandant: 

 

  

................................................................                                                              .................................................................... 

          Ing. Ján Kandrík                                                                                                 JUDr. Glória  G a j d o š o v á  

                                                                                                 riaditeľka organizácie 


